

	Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo	Strana 1 z 2
--	-------------------------------------	--------------

Číslo zmluvy objednávateľa:1/2020

Číslo zmluvy zhotoviteľa:VK04/2020

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej aj „**Obchodný zákonník**“)

Názov diela: „Asfaltovanie komunikácií v obci Hronec“

Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ:		
Obchodné meno:	Obec Hronec	
Sídlo:	Zlievarenská ul. 516, 976 45 Hronec, Slovenská republika	
IČO:	00313483	
DIČ:	2021223105	
Konajúci:	Bohuslav Nemky - starosta	
Bankové spojenie	Prima banka a.s	
IBAN:	SK95 5600 00000002001473001	
Osoby oprávnené konať		
Vo veciach zmluvných:	Bohuslav Nemky	starosta obce
Vo veciach technických:	Bohuslav Nemky	starosta obce

(ďalej aj „objednávateľ“) na jednej strane

2. ZHOTOVITEĽ:		
Obchodné meno:	VIAKORP, s.r.o.	
Sídlo:	Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen	
IČO:	50228455	
DIČ:	2120221499	
IČ DPH:	SK2120221499	
Konajúci:	Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado	
Zápis v Obchodnom registri:	Okresný súd Banská Bystrica., oddiel: Sro, vložka č.: 29450/S	
Osoby oprávnené konať	Vo veciach zmluvných	Ing. Michal Šimko - konateľ
	Vo veciach technických:	Ján Bohovic, Ing. Michal Šimko
		Ivan Červený-stavbyvedúci

(ďalej spoločne aj „zhotoviteľ“) na druhej strane

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“, jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

Vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku Zmluvu o dielo (Číslo zmluvy objednávateľa 1/2020 Číslo zmluvy zhotoviteľa: VK 04/2020 (ďalej len „zmluva“).

Článok I Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 13.5.2020 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Dielo, špecifikované v tejto zmluve a záväzok objednávateľa riadne a v súlade so zmluvou vykonať Dielo prevziať a uhradiť dohodnutú cenu (ďalej aj „Zmluva“).
2. Z dôvodu prekážok na strane objednávateľa pri realizácii stavebného objektu SO Jilemnického_2 (potrebná prekládka plynového potrubia) sa upravuje celková cena diela z dôvodu vykonania menej prác, ktorých druh, rozsah a cena boli zmluvnými stranami odsúhlasené uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok v súlade s článkom I. Predmet plnenia bod 1.9 Zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, sa práva a povinnosti zo Zmluvy menia dohodou zmluvných strán nasledovne:

Článok II Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV Cena Diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky bod 4.1 Zmluvy sa mení a bude mať nasledujúce znenie:

Cena Diela v zmysle Zmluvy: 69 595,06 € bez DPH

Cena odsúhlasených menej prác, v zmysle dodatku 1: 4 886,42 € bez DPH

Cena Diela celkom spolu: 64 708,64 € bez DPH

Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná v zmysle účinných daňových predpisov.

(ďalej aj „Cena“)

Z dôvodu úpravy Ceny, ako je uvedené vyššie, sa Zmluvné strany dohodli, že príloha č. 1 Zmluvy: Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 06.04.2020 sa mení a v plnom rozsahu nahrádza doplnenou Cenovou ponukou zo dňa 27.8.2020, ktorá je ako príloha č. 1A neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok III Záverečné ustanovenie

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v takom znení, ako sú uvedené v Zmluve
- 3.2 Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a súhlasia s ním, považujú ho za určitý a zrozumiteľný, na znak čoho pripájajú svoj vlastnoručný podpis.
- 3.3 Tento Dodatok je vyhotovený 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach, z ktorých 2 (slovom: dve) dostane objednávateľ a 3 (slovom: tri) vyhotovenia zhotoviteľ.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania osobami oprávnenými za zmluvné strany konať a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.
- 3.5 Súčasťou tohto Dodatku sú nasledujúce prílohy:
Príloha č.1A – cenová ponuka upravená o menej práce

v Hronci dňa

za objednávateľa
Obec Hronec

Bonislav Nemky
starosta



v Zvolene dňa

za zhotoviteľa
VIAKORP, s.r.o.

konateľ

