

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Na vykonanie diela – „Úprav oporného múru – Stredná ul.čast' Vršok“

Objednávateľ: **Obec Hronec**

Zlievárenská 516, Hronec

V zast.: Bohuslav Nemky, starosta obce

IČO: 00313483

DIČ: 2021223105

Č. účtu: SK95 5600 0000 002001473001

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

/ďalej len „objednávateľ“/

Zhotoviteľ: **Šajby s.r.o.**

Hlboká 1514/10, Brezno

V zast. : Ivan Belko

IČO: 50651625

DIČ: 2120407916

Č.Účtu: SK16 0200 0000 003782113758

Bank.spojenie: VÚB a.s.

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č. 1, ktorým sa text Zmluvy o dielo na vykonanie diela – Úprava oporného múru (stavebné a udržiavacie práce) Stredná ul. čast' Vršok , k.ú Hronec zo dňa 24.05.2017 mení takto:

Čl. I

Predmet zmluvy

Sa dopĺňa text

1. Počas realizácie prác došlo k rozšíreniu objemu prác a nákladov na materiál potrebný pri výkone prác na objekte z dôvodu nevyhnutnej zmeny technologického postupu riešenia havarijného stavu oporného múru rozpis prác navyiac je uvedený v prílohe Dodatku č. 1

Čl. II

Cena za vykonanie diela

1. Z dôvodu zmeny rozsahu prác a množstva materiálu podľa čl. I sa menia rozpočtové náklady
Cena prác a materiálu navyiac podľa dodatku č. 1 4 700 €
Slovom : štyritisíc sedemsto €

Záverečné ustanovenia

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom zostávajú v platnosti bezo zmien.
Tento dodatok je vyhotovený v 2 origináloch, z ktorých objednávateľ obdrží jedno a zhotoviteľ tiež jedno vyhotovenie

Súčasťou tohto dodatku je príloha: rozpis prác a materiálu navyiac.

7.2017



Slav Nemky

Starosta obce Hronec

Zhot

Ivan Belko

Šajby s.r.o.